

Sosnowiec, dnia 24.09.2019r.

Numer zamówienia:
MPGO.271.12.2019

Dot.: „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)”.

I. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), poniżej cytuje pytania złożone do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno- użytkowego (str. 8), zadanie inwestycyjne wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania powyższej decyzji - na jakim etapie jest procedura administracyjna?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający złożył do RDOŚ-u wnioski o wydanie decyzji dnia 1 marca br. oraz na bieżąco sporządza uzupełnienia. W dniu 31 lipca br. został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko.

Pytanie nr 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w poprzednim postępowaniu przetargowym z 25.04.2019 r. dla niniejszego zadania to 05.01.2021 r., natomiast w aktualnym postępowaniu termin ten nie uległ wydłużeniu, pomimo przesunięcia terminu wyboru wykonawcy. Nadmieniamy, iż uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na chwilę obecną trwa około 6 miesięcy - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania, poprzez jego wydłużenie?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dokona zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy do ukształtowania terenu i budowy nasypów w przedmiotowym zamówieniu Zamawiający dopuszcza wykorzystanie odpadów innych niż niebezpieczne po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń z zakresu ochrony środowiska?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający, w treści załączonego PFU, w rozdziale 3.3. Roboty ziemne (strona 8) informuje, że „Zamawiający dopuszcza wykorzystanie odpadów innych niż niebezpieczne po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń z zakresu ochrony środowiska”.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

1. zapis pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji – do 05.05.2021r.”.

2. zapis pkt 13.1. i 13.2. otrzymuje brzmienie:

„13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu **do dnia 14.10.2019 r. do godziny 10:30**. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.10.2019 r. o godzinie 11.00**. w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 41-216 Sosnowiec, ul. Grenadierów 21, Budynek administracyjny parter – Sala konferencyjna”.

3. zapis w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ – otrzymuje brzmienie:
„termin wykonania zamówienia: do 05.05.2021r.”.

4. zapis §1 ust. 2 wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ – otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie do 05.05.2021r.”.

5. zapis §6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ – otrzymuje brzmienie:
„3) zakończenie wszystkich robót budowlanych do dnia 05.05.2021r.”.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MPMO.271.12.2019.


Prokurent
Bartosz Wydra

PROKURENT

Magdalena Stolarska